군정 질문 · 답변서

질문자 : 윤앵랑의원　　일자리경제과장 정훈석 (인)

제　　목	함평전통시장 현대화사업 관련
질문내용	
❍ 설계변경 내역(횟수, 일자, 내용, 총금액 등) ❍ 준공기일 일자별 연기 내용 ❍ 공사지연에 따른 지체상금 현황 ❍ 점포 현황(현대화 사업 추진 전 · 후) ❍ 점포 배정 기준(구체적으로 작성) ❍ 점포 운영자 현황(우리군 관내, 관외 구분 작성) ❍ 입주자별 판매 업종별 현황 ❍ 향후 운영 활성화 방안	
답변내용	
❍ 별지 참조	

❍ 설계변경 내역(횟수, 일자, 내용, 총금액 등)

구 분	변경일자	내 용	공사비 증감
1차	2020. 6. 11.	- 설계 물량 미반영에 따른 내역 변경 - 민원 및 현장여건에 따른 공사 계획 변경	-당초 : 1,591백만원 -변경 : 1,821백만원 (증 230백만원)
2차	2020. 9. 11.	- 현장여건 반영에 따른 칠공사, 부대공사, 설비 공사 등 변경	-당초 : 1,821백만원 -변경 : 1,810백만원 (△ 11백만원)

❍ 준공기일 일자별 연기 내용

구 분	일 자	사 유	내 용
기간연장	2020.03.16.	현장 내 공정중복 및 간섭에 의한 지연기간 반영	30일 연장 (2019. 9. 17. ~ 2020. 4. 15.)
기간연장	2020.04.16.	현장 내 공정중복 및 간섭에 의한 지연기간 반영	45일 연장 (2019. 9. 17. ~ 2020. 5. 31.)
공사중지	2020.06.03.	시공사 실정보고 제출 내용 검토기간 소요	10일 중지 (2020. 5. 31. ~ 2020. 6. 10.)
기간연장	2020.06.11.	변경 공사 내역(바닥공사) 추진 소요기간 반영	14일 연장 (2019. 9. 17. ~ 2020. 6. 24.)

❍ 공사지연에 따른 지체상금 현황

- 지연일수 : 93일 / (2020. 6. 24. ~ 2020. 9. 24.)
- 금　　액 : 84,136,730원
- 추진현황 : 지연배상금 부과 처분사전통지/재무과-37788(2020.10.27.)

❍ 점포 현황(현대화 사업 추진 전・후)

구 분	계	공산품	수산물	농산물	식 당	기 타	비 고
사업 전	80	47	11	13	9	-	
사업 후	41	16	14	5	5	1	

❍ 점포 배정 기준(구체적으로 작성)

- 1차 배정

  · 대　　상 : 점포 입점을 희망하는 개인 또는 법인

  · 평가기준 : 12개 항목(기존 점포 입점 여부, 영업경력, 상인회 가입여부 등)

  · 배정방법 : 점포별 신청자 중 평가점수 최고점자 배정

- 2차 배정

  · 대　　상 : 기존 점포 입점 상인 중, 1차 배정에서 제외된 상인 9명

  · 배정방법 : 추첨

❍ 점포 운영자 현황(우리군 관내, 관외 구분 작성) : [붙임] 참조

❍ 입주자별 판매 업종별 현황 : [붙임] 참조

❍ 향후 운영 활성화 방안

- 전통시장 운영 상설화 (5일장 ⇒ 매일시장)

  · 상설시장 정착 및 운영을 통한 지역경제 중심지로써 기능 강화

- 결재수단 선진화 및 상인 역량강화 추진

  · 모바일 간편결제 시스템 구축 및 상인 교육 실시

- 청결하고 안전한 쇼핑 환경 구축

  · 전통시장 유니폼 제작착용, 클린 판매대 제작 설치 등

  · 1점포 1소화기 운동, 고객선 지키기 운동, 상인자율의용소방대 운영

- 골목경제 회복지원사업의 나비테마거리 등과 연계한 상생 발전

  · 시장권역 플리마켓, 상생쿠폰, 시장축제 등 전통시장 상권을 활용한 주변 상권 상생 마케팅 추진

[붙임]

점포별 입점자 현황

점포구분	업종	상호명	대표자	주민등록지	비고
공산품 1	철물	함평대장간	최종호	함평	
공산품 2	그릇	수원상회	모수원	함평	
공산품 3	축산물	화랑축산	유상혁	함평	
공산품 4	의류	오복상회	최오복	함평	
공산품 5	신발	토탈신발	천재진	관외	
공산품 6	그릇	삼환그릇	정삼철	관외	
공산품 7	잡화	기산상회	김정님	함평	
공산품 8	의류	광주의류	신연수	함평	
공산품 9	의류	샤넬	강학송	함평	
공산품 10	의류	인화상회	박양순	함평	
공산품 11	슈퍼	무안상회	이규례	함평	
매일 1	약초	엄다약초	김성운	함평	
매일 2	농산	재원야채	이재원	함평	
매일 3	농산	나비식품	곽영례	함평	
매일 4	농산	매일식품	배갑섭	함평	
수산물 1-1	수산	창구수산	김창구	관외	
수산물 1-2	잡곡	기자상회	노기자	관외	
수산물 2-1	수산	대물수산	김미색	함평	
수산물 2-2	수산	시장어물	박오순	함평	
수산물 3	의류	민하상회	황민하	함평	
수산물 4	신발	학다리신발	김순덕	함평	
수산물 5	의류	현대상회	장길용	관외	
수산물 6	그릇	나주상회	이종우	관외	
수산물 7	의류	함평의류	장석현	함평	
수산물 8	의류	주현상회	문서임	함평	
수산물 9	건어물	명지건어물	이갑순	함평	
수산물 10	젓갈	나주삼화젓갈	박종철	관외	
수산물 11	건어물	현봉상회	김경구	함평	
수산물 12	젓갈	함평삼대젓갈	김유순	함평	
수산물 13	수산	두리수산	백수지	함평	
수산물 14	수산	천지어물상회	김숙자	함평	
수산물 15	수산	승리수산	서성도	함평	
수산물 16	수산	함평어물	강성희	함평	
식당 1	한식	장안식당	김경숙	함평	
식당 2	한식	함평집	최금옥	함평	
식당 3	분식	함평튀김	이원행	함평	
식당 4	건어물	금복건어물	송재숙	함평	
식당 5	수산	옥이수산	김연지	관외	
식당 6	건어물	금호상회	김정숙	함평	
식당 7	분식	엄마의손맛	김인화	함평	
식당 8	한식	농부생각	김강수	함평	

군정 질문 · 답변서

질문자 : 윤앵랑 의원　　일자리경제과장 정훈석

제　　목	우리군 인구유입 시책 관련
질문내용	

❍ 최근 3년간(2018~2020 현재) 인구변동 현황
- 총인구수, 연령대별 인구수 (15세미만, 20~30대, 40~50대, 60대이상) 65세이상 인구수, 출생, 사망, 전출, 전입 변동 현황

❍ 우리군의 인구유입 시책 추진 현황

❍ 향후 우리군의 인구유입 확대 대책

답변내용

❍ 최근 3년간(2018~2020 현재) 인구변동 현황
- 총인구수

년도	증감	계	함평	손불	신광	학교	엄다	대동	나산
2020.9월	-652	32,209	8,472	3,398	1,873	3,911	1,943	3,144	2,891
2019년말	-559	32,861	8,688	3,443	1,919	4,006	1,959	3,171	2,912
2018년말	-908	33,420	8,808	3,509	1,940	4,082	2,017	3,158	3,005

- 연령대별 인구수 (15세미만, 20~30대, 40~50대, 60대이상)

년도	증감	계	15세미만	15세~19세	20대~30대	40대~50대	60세~64세	65대이상
2020.9월	-652	32,209	2,327	1,170	4,685	9,074	3,245	11,708
2019년말	-559	32,861	2,418	1,288	4,995	9,438	3,163	11,564
2018년말	-908	33,420	2,616	1,422	5,292	9,698	2,971	11,421

- 65세이상 인구수 : 11,708명
- 출생, 사망, 전출, 전입 변동 현황

년도	증감	증가요인				감소요인			
		계	전입	출생	기타	계	전출	사망	기타
2020.9월	-652	212	204	8	0	241	208	33	0
2019년말	-559	300	290	7	3	328	290	37	1
2018년말	-908	320	305	13	2	363	325	37	1

답변내용	

○ 우리군 인구유입 시책 추진 현황

【 인구늘리기 시책 지원 조례에 따른 전입자 지원 】

- 전입세대 쓰레기봉투 및 학생·군인 전입장려금 지원
  · 쓰레기봉투(313세대/6,260매), 전입장려금(학생1명/100천원)
- 39세 이상 결혼장려금 지원 : 4쌍 / 1,500천원

【 인구·청년정책 관련 각종 보조사업 추진 】

- 신혼부부·다자녀가정 보금자리 지원사업 : 6가구 / 6,200천원
- 청년 취업자 주거비 지원사업 : 3명 / 1,500천원
- 청년 희망 디딤돌 통장 지원사업 : 8명 / 5,900천원

【 지역청년 의견수렴 및 소통체계 구축 】

- 함평군 제1기 「청년협의체」 구성·운영 : 2019. 12. ~
  · 코로나-19 확산 방지에 따라 2020년도 대면 회의 미개최
- 함평군 「청년발전 5개년 기본계획」 책자 제작·배부 : 2020. 1.

○ 향후 우리군의 인구유입 확대 대책

- 축산자원개발부 이전 관련 지역일자리 확대와 인구 유입에 따른 전입 지원책 확대(미래전략실 협조)
- 빛그린 국가산단 근로자 주거단지 조성을 통한 근로자 전입인구 확보(미래전략실 협조)
- 명암축산단지, 빛그린산단 등의 투자기업 적극 유치를 통하여 전입 인구 확대(일자리경제과 투자유치팀 협조)
- 빈집정비, 노후슬레이트처리 등을 통한 귀농·귀촌인들의 정주여건 개선(민원봉사실, 환경상하수도과 협조)
- 2021년도 결혼축하금 지원 대상 범위 확대

(당초) ①함평군「결혼장려금」39세~49세, 500만원

→ (확대) ①함평군「결혼장려금」39세~49세, 500만원

②전남도「청년부부결혼축하금」45세이하, 200만원

군정 질문·답변서

질문자 : 윤앵랑 의원　　문화관광체육과장 (인)

제　　목	해보 산내리 소재 군유재산(토지) 활용 방안
질문내용	
❍ 군유재산(토지) 매입현황 ❍ 현재 관리실태 ❍ 향후 효율적인 활용 대책	
답변내용	

❍ 군유재산(토지) 매입현황

- 위　　치 : 해보면 산내리 551외 6필지(124,170㎡, 37,561평)
  *** 매입 후 산내리 551번지 등 7필지로 합병 관리 중**
- 매 입 액 : 1,457,717,800원(2019년 감정가)
- 매입사유 : 용천사권 관광개발사업과 연계한 관광지 조성
- 매입경위
  · 국방부 실무단 매수 요구 : 2015. 11.
  · 국유지 매입절차 협의(전라시설단 방문 면담) : 2018. 09.
  · 국유지 매수 신청(함평군 → 국방부) : 2018. 12.
  · 토지감정평가 추진(국방부 추진) : 2019. 05.
  · 매각승인 및 수의매각 계획 통보(국방부→함평군) : 2019. 05.
  · 매매계약 체결 대금 납부 및 등기이전 : 2019.6.4.

❍ 현재 관리실태

- 해보면 꽃무릇큰잔치 임시주차장 사용 : 2004. ~

- 일부 토지(산내리 396번지, 18,248㎡)는 자동차 대여사업(렌터카) 차고지 부지로「공유재산 유상사용 허가」사용
(임대기간 2020.9.7.~2022.9.6./임대료 9,110,000원/년)

❍ **향후 효율적인 활용 대책**

- 소규모 개발, 일시적인 사용 보다는 장기적인 안목으로 대규모 개발계획(민간투자 유치) 수립

군정 질문·답변서

질문자 : 윤앵랑 의원　　문화관광체육과장 (인)

제　　목	용천사권 관광개발사업 관련
질문내용	
❍ 사업 추진개요 및 추진현황 ❍ 사업추진 지연사유 ❍ 향후 추진계획	
답변내용	

❍ 사업 추진개요 및 추진현황

《사업 추진개요》

- 위　　치 : 함평군 해보면 광암리 일원
- 사업기간 : 2016. ~ 2021년
- 사업규모 : 조성면적 151,061㎡
- 사업내용 : 치유센터 2,450㎡, 치유정원 12,247㎡, 판매 및 숙박시설 주차장(2개소) 34,036㎡, 기타 기반시설 조성 등
- 사 업 비 : 9,200백만원(지특 4,430, 군비 4,370, 민자 400)

《추진현황 - 기반조성공사》

- 사 업 량

· 토공(절토 55,355㎥, 성토 55,355㎥), 포장공(도로 및 보도)
· 우수공(우수관 D300~D1000 L=2,388m), 오수공(오수관D200 L=218m)
· 구조물공 : 역T형옹벽(H=1.0~7.0m, L=356m)
· 주차장 2개소(블록포장 A=16,661㎡), 체육시설 1개소 등

- 사 업 비 : 4,143백만원(도급액 2,831, 관급자재 1,312)
- 사업기간 : 2019.11.14. ~ 2020.12.29.
- 시 공 사 : 강호종합건설㈜
- 공 정 율 : 70%(주차장 포장 중)

《추진현황 - 치유센터》

- 용역개요 : 치유센터 기본 및 실시설계 용역 1식
- 용역기간 : 2019.10.27. ~ 2020.11.29.
- 용 역 비 : 59,251천원
- 용 역 사 : 다원건축사무소
- 추진사항
  - BF(장애물 없는 생활환경 인증) 예비인증 완료 : 2020. 9.
  - 건축 실시설계(초안) 작성 : 2020. 10.
- 향후 추진계획
  - 건설기술심의, 전남도 계약심사 등 행정절차 완료 : 2020. 11.
  - 건축공사 착공 및 추진 : 2020. 12. ~ 2021. 8.

○ 사업추진 지연사유

- 공사기간 중 잦은 강우(2020.1.~2020.9. 중 98일)로 주요공종인 토공이 장비운용 불가로 공종 추진 지연
- 공사품질 확보를 위해 반드시 필요한 조치였음.

○ 향후 추진계획

- 공사 준공 : 2020. 12. 29.

※ 기한 내 사업이 차질없이 완료될 수 있도록 공정 관리철저

군정 질문 · 답변서

질문자 : 윤앵랑 의원　　친환경농산과장 나판종

제　　목	농업분야 국·도비보조사업(공모사업 포함) 추진 관련
질문내용	

❍ 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 현황
❍ 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 중 준공 후 현재까지 추진상황 (운영, 미운영, 중단, 포기 등) 사유
❍ 향후 5억원이상 국·도비 보조사업(공모사업 포함) 효율적인 운영 방안

답변내용

❍ 윤앵랑 의원님께서 질의하신 「농업분야 국·도비 보조사업(공모사업 포함) 추진현황」에 대하여 답변 드리겠습니다.

❍ 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억 원 이상 국·도비 보조사업은 총 7건으로 총사업비는 7,404백만원입니다.

※ 2019~2020년 총사업비 5억원 이상 국·도비 보조사업 추진현황

(단위 : 백만원)

연 도	건 수	총사업비					비 고
		계	국 비	도 비	군 비	자 담	
계	7	7,404	2,785	817	1,823	1,979	
2019	1	1,990	597	179	418	796	
2020	6	5,414	2,188	638	1,405	1,183	2개년 포함

❍ 2019년 사업으로 농산물산지유통지원사업은 선별장 및 저온창고 등을 지원해주는 사업으로 현재 정상운영 중에 있으며, 2020년 사업은 밭작물공동경영체육성지원사업을 포함하여 총 6건, 사업비 4,414백만원으로 현재 모든 사업이 정상적으로 추진되고 있으며, 연내에 모든 사업을 완료할 예정입니다.

❍ 세부사항은 첨부하여 드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

답변내용

※ 2019~2020년 국·도비 보조사업 추진현황(총사업비 5억원이상)

(단위 : 백만원)

추진년도	사업명(사업자)	사업비						주요사업내용	추진상황
		계	보조				자담		
			소계	국비	도비	군비			
계	7건	7,404	5,425	2,785	817	1,823	1,979		
2019	농산물산지유통(APC) 지원사업 (청일영농조합법인)	1,990		597	179	418	796	선별장, 저온창고, 선별기 팔레트	정상운영
2019 ~ 2020	발작물공동경영체 육성지원사업 (나비골농업협동조합)	1,000	900	500	-	400	100	-2019년 :육묘장 신축 컨설팅 -2020년 :저온저장고 및 집하 선별장 설치 컨설팅, 농업인 교육	-추진 중 (12월 완료예정)
2020	신재생에너지(지열) 지원사업 (함평천지플라그영농조합법인)	1,964	1,571	1,178	118	275	393	지열냉난방 시설 설치 (1,199kw)	-추진 중 (12월 완료예정)
2020	친환경농업기반구축사업 (손불친환경영농조합법인)	700	560	210	175	175	140	친환경쌀 도정공장	-12월 초 준공예정
2020	친환경과수·채소 전문단지조성사업 (함평천지플라그영농조합법인)	500	300	-	75	225	200	육묘장 신축 (4,440㎡)	-계약의뢰 진행 중 (12월 완료예정)
2020	유기농생태마을육성 (백련유기영농조합법인)	500	450	-	225	225	50	저온저장고, 도정시설	-12월 초 준공예정
2020	고품질쌀유통활성화사업 (함평군농협쌀조합공동사업법인)	750	450	300	45	105	300	원료투입시설 저장시설, 건조시설	사업완료 (10월중가동)

답변내용	

○ 다음은 2021년 공모사업 추진현황입니다.

유기농육성분야 공모사업에 친환경농산물 생산·유통인프라구축사업 1개소, 유기농 생태마을 육성사업 1개소가 선정되어 추진 예정에 있습니다.

※ 2021년 유기농육성 분야 공모사업 선정결과

(단위 : 백만원)

연번	사 업 명	보조사업자(대표)	사업내용	사업비	평가결과
개	(2건)			1,000	
1	친환경농산물 생산·유통인프라 구축	천지영농조합법인 (정대성)	선별장, 저온저장시설	500	선정
2	유기농 생태마을 육성	대동면 강운마을 (조민준)	저온저장시설, 소포장라인	500	선정

○ 다음은 국·도비 보조사업의 효율적인 운영방안입니다.

5억원 이상 투입된 보조사업은 농산물의 생산, 가공, 유통을 위한 시설 및 장비가 투자된 사업으로 농가 소득과 직결되어 있으므로 사업 완료 후 운영이 매우 중요한 사항으로 판단하고 있습니다.

○ 이를 위해 보조사업장별 운영상황을 수시 점검하여 보조사업 목적에 맞게 운영토록 지도하고, 운영상 애로사항 청취, 문제점 등을 사전파악하여 해결방안을 강구토록 하겠습니다.

○ 또한 생산, 가공, 유통분야의 기술발전 및 운영능력 향상을 위한 지속적인 교육 및 컨설팅 등으로 안정된 경영으로 농업발전 및 농가소득에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

○ 이상으로 윤앵랑 의원님께서 질의하신 「농업분야 국·도비 보조사업(공모사업 포함) 추진현황」에 대한 답변을 마치겠습니다. 감사합니다.

군정 질문·답변서

질문자 : 윤앵랑의원　　축수산과장 안순영 (인)

제　　목	축수산분야 국·도비보조사업(공모사업 포함) 추진 관련
질문내용	

❍ 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 현황

❍ 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 중 준공 후 현재까지 추진상황 (운영, 미운영, 중단, 포기 등) 사유

❍ 향후 5억원이상 국·도비 보조사업(공모사업 포함) 효율적인 운영 방안

답변내용	

윤앵랑 의원님께서 질문하신 축수산분야 국·도비보조사업(공모사업 포함) 추진 관련 질문내용을 순서대로 답변 드리겠습니다.

❍ **먼저, 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 현황입니다.**

2019년도 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업은 총 9건로

- 전염병 감염가축 살처분 보상금 8억 8천 7백 5십 7만 6천원
- 조사료 사일리지 제조운송비 49억 4천 7백 6십만원
- 조사료 기계장비 지원사업 9억 3천만원
- 조사료 종자대 지원사업 6억 6천 3백 6십 1만 5천원

- 수산물 산지 가공시설 지원 16억 6천 6백만원
- 친환경에너지보급(히트펌프) 지원사업 9억원
- 첨단 친환경 양식시스템 지원사업 21억 8천 5백만원
- 해수찜 치유센터 건립 지원 5억 1천만원
- 손불지구, 돌머리지구 어촌뉴딜300 사업 27억 7천 4백 3십만원

입니다.

2020년도 5억원 이상 국·도비 보조사업은 총 13건으로

- 축산분야 ICT 융복합 사업 5억 1백 6십만원
- 축산물 제조가공 유통시설 설치 지원 20억원
- 퇴비유통전문조직 지원사업 6억원
- 전염병 감염가축 살처분 보상금 25억 4천 4백 8십 2만 5천원
- 돼지 구제역(전업농) 예방백신 지원 6억 1천 4십 4만 3천원
- 조사료 사일리지 제조운송비 47억 6천 4백만원
- 조사료 기계장비 지원사업 18억원
- 조사료 종자대 지원사업 11억 2천 2백만원
- 수산물 산지가공시설 지원사업 18억 3천 3백만원
- 첨단 친환경 양식시스템 지원사업 20억원
- 돌머리지구 해상데크 전망대 설치사업 5억원
- 돌머리지구 어촌뉴딜300 사업 24억 2천 5십만원
- 손불지구 어촌뉴딜300 사업 35억 8천 5백 7십만원

입니다.

※ 2019년도 총사업비 5억원 이상 국·도비 보조사업

사업명	지원내용	사업대상자	사업비(억원)					운영상황
			계	국비	도비	군비	자담	
전염병 감염가축 살처분 보상금	살처분 보상금	안현나 외 3	8.8	7.7	0.8	0.8		발생시 지급
조사료 사일리지 제조운송비 지원	제조운송비 지원	천해한우영농법인 외 28개 법인체	49	18	2	24	5	
조사료 기계장비 지원사업	기계장비 지원	일반, 전문단지 총 8개 법인체	9	1	-	3	5	
조사료 종자대 지원사업	종자대지원	축협	6	2			4	
수산물 산지 가공시설 지원	우렁이 산지가공 시설 신축	함평군 우렁이 협의회	16.6	5		5	6.6	가공법인 미구성으로 포기
친환경 에너지보급 (히트펌프)지원	히트펌프 시설지원	정현덕 외 2	9	4.5		1.8	2.7	농어촌공사 위탁사업
첨단친환경양식시스템 지원사업	황복 양식시설 신축	강병섭(함평읍 석성리)	21.7	6.5		6.5	8.7	황복사육 어려움 등으로 포기
해수찜 치유센터 건립	센터 설계변경 증액분		5.1			5.1		19. 7. 공사완료 운영자 선정 예정
손불, 돌머리지구 어촌뉴딜 300사업			27.7	19.4	2.3	6		계속추진사업 *당해년도 예산서 기준

※ 2020년도 총사업비 5억원 이상 국·도비 보조사업

사업명	지원내용	사업대상자	사업비(억원)					운영상황
			계	국비	도비	군비	자담	
축산분야 ICT 융복합 사업	시설개보수 등 융자금 지원	고재철 외 14	5	5				기금100%
축산물 제조가공 유통시설 설치지원	축산물 제조, 가공, 유통 판매시설	함평축협, ㈜녹색벌꿀	20	-	10	6	4	도5 군3 자2
퇴비유통전문조직 지원사업	교반장비, 이동차량 지원	㈜토지 외 2개소	6	1.4	0.5	1.9	1.2	
전염병 감염가축 살처분 보상금	살처분 보상금	안재필 외 17	25.4	20.4	2.5	2.5		발생시 지급
돼지 구제역(전업농) 예방백신 지원	구제역 백신 지원	함평군 돼지농가	6.1	2.6	1.5	2		축협동물병원 농가개별구매
조사료 사일리지 제조운송비 지원	제조운송비 지원	천해한우영농법인 외 32개 법인체	47	17	2	23	5	
조사료 기계장비 지원사업	기계장비 지원	일반, 전문단지 총 16개 법인체	18	2	0.1	5	9.9	
조사료 종자대 지원사업	종자대지원	축협	11	4			7	
수산물 산지가공 시설 지원사업	조미김 산지가공 시설 신축	맛나푸드(대표 임정호)	18.3	5.5		5.5	7.3	20. 7. 준공(운영중)
첨단 친환경 양식 시스템 지원	미꾸라지 친환경 양식시스템 신축	황토영어조합법인 (대표 전영미)	20	6		6	8	20. 2회 추경 예산반영 실시설계중
돌머리지구 해상데크 전망대 설치사업	해상테크, 정자 등 설치		5	5				특별교부세 5억 기확보 21년 5억 확보후 추진예정
손불, 돌머리지구 어촌뉴딜 300사업			60	42	5	13		계속추진사업 *당해년도 예산서 기준

○ 다음은 2019 ~ 2020년까지 총사업비 5억원이상 국·도비 보조사업 중 준공 후 현재까지 추진상황 (운영, 미운영, 중단, 포기 등) 사유에 대해 말씀드리겠습니다.

- 먼저, 2019년 총사업비 5억원이상 국도비 보조사업에 대한 추진상황입니다.

- **수산물 산지 가공시설 지원사업은** 2018년 함평군 우렁이 협의회에서 우렁이 가공공장 신축, 지원을 건의함에 따라 예산 확보하였으나, 우렁이 협의회 내 가공법인 미구성 및 자부담 확보에 어려움이 있어 사업포기 하였으며, 추가 사업자가 없어 사업비 반납코자 합니다.

- **친환경에너지보급(히트펌프) 지원사업은** 한국농어촌공사에 위탁하여 추진하는 사업으로 함평읍 석성리 정현덕 어가가 총사업비 2억 8천만원으로 사업완료 하여 정상 운영 중에 있으며, 사업비 집행잔액은 반납 예정입니다.

- **첨단 친환경 양식시스템 지원사업은** 스마트 양식시설 신축사업으로 함평읍 석성리 강병섭 어가가 추진하였으나, 황복 사육 어려움 및 경제성 부족, 민간계약대행 입찰방식에 따른 사업비 과다 산출로 사업추진이 어려워 사업포기 하였습니다.

- 마지막으로, **해수찜 치유센터 건립 지원사업 추진상황**에 대해 답변 드리겠습니다. 2019년 8월 시설준공 후 10월말 해수찜 치유센터 운영자를 모집, 12월 운영 예정이었으나 코로나-19 확산으로 인한 총4차에 걸친 영업개시 연기가 있었으며, 코로나-19로 인해 영업개시가 현실적으로 불확실한 상황에 운영자가 사용·수익허가를 포기함에 따라 돌머리 해수찜 치유센터 사용·수익허가를 2020년 9월 21일자로 취소하였으며, 현재는 카페 및 매점 확충 사업을 추진중에 있습니다. 편의시설 증축공사 완료 후 운영사업자를 재모집하여, 국내 코로나-19상황에 맞춰 운영자와 협의하여 영업개시 시점을 결정코자 합니다.

- **다음은 2020년 총사업비 5억원이상 국도비 보조사업에 대한 추진상황입니다.**

- **축산분야 ICT 융복합 사업은** 총 12농가 중 4농가가 준공을 완료하였고, 8농가가 착공하고 사업 중에 있습니다.

- **축산물 제조가공 유통시설 설치 지원사업**은 2회 추경에 예산을 확보하여 현재 2개소를 선정 완료하였습니다.

- **퇴비유통전문조직 지원사업**은 총 3개소 중 2개소(흙사랑, 천해한우)는 사업 완료하였으며, 1개소(토지)는 10월말 완료 예정입니다.

- **수산물 산지가공시설사업은** 동함평산단내 조미김 제조업체인 맛나푸드 주식회사의 조미김 가공공장 증축 지원사업으로 올해 7월에 준공하여 정상 운영 중입니다.

- **첨단 친환경 양식시스템 지원사업은** 올해 2회추경 사업으로 황토영어조합법인을 사업자로 선정하여 실시설계 중에 있습니다.

- **돌머리지구 해상데크 전망대 설치사업은** 총사업비 10억원을 투입 주포 한옥마을과 돌머리 해수욕장을 찾는 관광객에게 다양한 볼거리 제공을 위해 해상데크 150m와 정자 등을 설치하는 사업으로 2019년 특별교부세 5억원을 확보한 상황이며, 부족한 사업비 5억원을 추가 확보하여 추진코자 합니다.

○ **다음은 향후 5억원이상 국·도비 보조사업(공모사업 포함)의 효율적인 운영 방안에 대해 말씀드리겠습니다.**

- 먼저, 효율적인 업무추진을 위해 타 시군 운영 사례를 참고하여 보조금 신청 간소화, 공모 홍보방법들을 강구하도록 하겠습니다.
- 단체에 의해서 관행적으로 하던 사업을 유지하기 보다는 지원의 목적과 성격에 맞는 사업으로 변경하고, 우리군의 정책 방향과 연계되는 사업을 적극 발굴하겠습니다.
- 공모사업에 대해서는 관련 단체에 "공모절차"에 대한 필요성을 충분히 설명하고 단체 민원을 최소화 할 수 있도록 하겠습니다.

○ 이상으로 국도비 보조사업 관련 답변을 마치겠습니다.